



Prot. 234 del 14 marzo 2022

**DECRETO PRESIDENZIALE**  
**N. 02 del 14 dicembre 2022**

**Oggetto: Proroga PSA delle Domande di Sostegno dei bandi pubblicati dal Consorzio Gal Vesuvio Verde**  
**Tipologie di Intervento 6.2.1 - 6.4.1 e 7.5.1**

Il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante.

**PREMESSO:**

- quanto previsto nella Strategia di Sviluppo Locale presentata in Regione Campania per la partecipazione all'iniziativa comunitaria Leader+ e approvata in via provvisoria con decreto dirigenziale n. 81 del 28/010/2016 e definitivamente con decreto dirigenziale n. 74 del 29/03/2017;
- che il Presidente può assumere decreti per decisioni da ratificare successivamente in CD;
- che per motivi legati al nuovo assetto del Consorzio Gal Vesuvio Verde, (nomina nuovo Consiglio Direttivo Assemblea dei soci del 22/11/2022 e nomina del Presidente con verbale CD n.64 del 05/12/2022), non è possibile convocare in tempi brevi una seduta del CD;

**CONSIDERATO** che:

- il termine per portare a compimento il PSA, in coerenza con il cronoprogramma previsti dai bandi in oggetto, era previsto rispettivamente per il 31/12/2022 – 30/04/2023 e al 30/04/2023;
- risultano pervenute richieste a mezzo PEC da parte di alcuni beneficiari dei provvedimenti di concessione per ottenere una proroga del suddetto termine in considerazione della oggettiva difficoltà nella fornitura dei materiali necessari a completare le operazioni;

**RILEVATO** che:

- le difficoltà lamentate non sono imputabili alla volontà dei Beneficiari e dipendono da cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza, essendo le stesse un effetto prodotto dall'emergenza sanitaria pandemica COVID-19;

**VISTO**

- il DRD Regione Campania n. 203 del 15/04/2022 che dispone il differimento dei termini per la Misura 19. T.I. 19.2.1 - 19.3.1 e 19.4 al 31/10/2024;

**RITENUTO** di disporre per tutti i beneficiari delle Tipologia di Intervento 6.2.1 – 6.4.1 e 7.5.1, la proroga del termine per la conclusione del PSA al 31/12/2023;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, di prorogare, in favore di tutti i soggetti beneficiari delle Tipologie di Intervento 6.2.1 – 6.4.1 e 7.5.1, il termine previsto per la ultimazione del PSA, al giorno 31 dicembre 2023.

**Terzigno, 14 dicembre 2022**

**IL PRESIDENTE**  
Dr. Carmine Esposito  
  
Consorzio GAL VESUVIO VERDE  
Via Santa del Principe, 1 - Ottaviano (Na)

GAL VESUVIO VERDE

SEDE LEGALE via Palazzo del Principe n.1 – 80044 Ottaviano (Na)  
SEDE OPERATIVA via L. Einaudi, MATT – 80040 Terzigno (Na)